

DOKUMEN KETETAPAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

KEPANITIAAN

INFORMATICS FESTIVAL (I-FEST) 2026: "DIGITAL SYMPHONY"

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA (HMTI)

UNIVERSITAS TADULAKO

RUJUKAN: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) HMTI UNTAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Mukadimah

Dokumen ini merupakan instrumen pengukuran kinerja mutlak (*Key Performance Indicator*) bagi seluruh jajaran kepanitiaan I-FEST 2026, yang terdiri dari 10 Divisi Operasional di bawah naungan Departemen Riset, Inovasi, dan Karya (RINOYA) HMTI UNTAD. Segala bentuk kelalaian dalam pemenuhan target akan menjadi landasan evaluasi berjenjang sesuai prosedur operasional organisasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Ketetapan KPI ini disusun bukan untuk membebani, melainkan untuk **melindungi panitia dari beban kerja serabutan (*burnout*)** dengan menetapkan batasan *job description* yang sangat spesifik. Tujuan utamanya adalah menciptakan ritme kerja yang efisien, terarah, dan profesional demi menyukseskan visi besar "Digital Symphony", dengan tetap menghargai dan tidak mengorbankan kewajiban akademik anggota (terutama rutinitas praktikum).

1.3 Sistem Evaluasi Berjenjang

Evaluasi ketercapaian KPI akan dilakukan secara berkala melalui pantauan Wakil Ketua Panitia dan Rapat Pleno. Kegagalan dalam memenuhi target KPI selama 2 (dua) minggu berturut-turut tanpa adanya alasan *force majeure* atau kendala akademik yang disetujui BPH akan berakibat pada:

1. Anggota melapor terlebih dahulu kepada Koordinator Divisi masing-masing.
2. Jika masalah lintas-divisi tidak dapat diselesaikan secara internal, Koordinator Divisi melapor kepada Wakil Ketua Panitia (untuk urusan manajerial internal) atau Ketua Panitia / PIC (untuk urusan kebijakan eksternal).
3. Dilarang memotong rantai komando, kecuali dalam kondisi darurat (medis, keamanan, atau *force majeure* di lapangan).

BAB II

INDIKATOR KINERJA 10 DIVISI KEPANITIAAN

2.1 Divisi Inti

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
Ketua Panitia (Gabriel Kristofan)	Wajah utama I-FEST, lobi level tinggi, dan penanggung jawab moril.	Hadir 100% (Wajib) pada Audiensi Eksternal VVIP (Dekanat, BI, Hannah Asa, Sponsor Utama, dll)	Sepanjang Acara
Wakil Ketua (Reyqal Syawalano)	Manajer Resolusi Konflik Internal dan Pengawas Alur Kerja (Workflow) Divisi.	Menyelesaikan 100% hambatan (bottleneck) komunikasi antar-divisi. Menerima laporan progres dari 10 Koor Divisi setiap Sabtu malam, tanpa harus mengadakan rapat (cukup via grup/G-form).	Sepanjang Acara

Sekretaris 1 (Nur Ainun)	Notulensi rapat & pengarsipan internal di Drive.	Notulensi rapat dirilis Maksimal 2x24 Jam menggunakan format poin-poin singkat (bukan narasi panjang). Draft LPJ dicicil per bulan	H+3 Kegiatan
Sekretaris 2 (Yulianingsih)	Surat keluar/masuk, Proposal, & TOR.	100% Surat/Proposal yang keluar menggunakan Template Baku HMTI. Menerapkan sistem 'Revisi Berjenjang' (Kesalahan <i>typo</i> /format dimaklumi maksimal 2x revisi sebelum dicetak/dikirim).	PraAcara
Bendahara (Lara Fauzia)	Gatekeeper (Penjaga Gerbang) keuangan dan pembukuan transparan.	1. Menolak 100% klaim pencairan dana divisi yang notanya tidak sesuai standar (tanpa	H+7 Acara

		cap/TTD/No.HP/ NPWP). 2. Memastikan pemotongan 3% pada dana taktis >Rp 1 Juta sebelum didistribusikan. 3. Update mutasi Kas keluar/masuk maksimal 2x24 jam.	
--	--	--	--

2.2 Divisi Acara

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
Koordinator Acara (Putri Intan A.)	Fokus Manajerial/Konse ptor	Menyelesaikan 100% penyusunan konsep kasar, merumuskan <i>Rulebook</i> (Buku Panduan) Lomba, dan membuat draf Rundown untuk dikurasi PIC	H-7 Acara
Wakil Koordinator Acara (Ahdayani Dwi	Fokus Mandor/Ekseku tor	Menjadi mandor langsung bagi PIC Roadshow, Lomba, dan	Setiap Hari Jumat

Putri)		Visitasi. Mengumpulkan laporan progres dari para PIC angkatan '25 setiap hari Jumat.	
PIC Roadshow (Cindy Novita Auliyah)	Mengatur jalannya modul edukasi di Sekolah Umum, Alam, SLB.	Fiksasi 1 Modul Edukasi Baku (bersama Hannah Asa) maksimal akhir Mei. Membentuk 3 'Tim Kecil' Roadshow dari anggota panitia lain untuk disebar ke 25 titik secara bergantian (Sistem <i>Shift</i>)	Hari H Roadshow
PIC Arena Inovasi Digital (Putri Alma Rizki, Saiful)	Mengatur regulasi & teknis lomba nasional/lokal.	Wajib menunjuk/merekrut 5 orang 'Penanggung Jawab (PJ) Teknis' di bawah mereka (1 orang urus UI/UX, 1 orang urus Video, dst). Menyelesaikan	H-14 Acara

		<i>Draft Rulebook</i> (RAB Kasar & Aturan Lomba) untuk 5 lomba maksimal akhir Mei untuk di- ACC oleh Koordinator Acara	
PIC Visitasi Industri (Ellen Tri Alfiana Salua)	Mengatur rangkaian acara Kunjungan Industri dan Negoosiasi Konversi SKS	1. Merumuskan draf 'Buku Saku Modul Visitasi' sebagai syarat pengajuan konversi SKS ke Jurusan. 2. Audiensi fiksasi dengan minimal 1 Mitra Travel <i>Tour</i> pada bulan Juni untuk mendapatkan angka pasti harga per kepala	H-14 Acara
PIC Expo (Retno Resya Dharma Putri Mambuhu)	Berburu Inovasi yang akan dilaksanakan di EXPO	Fiksasi <i>Blueprint</i> pembagian lapak/zonasi untuk Paviliun S- DIH (Sulteng Digital	H-14 Acara

		Innovation Hub) maksimal Agustus. Mengkurasi dan mengamankan minimal 5 karya Inovasi (Tugas Akhir/Projek) dari mahasiswa tingkat akhir JTI UNTAD untuk dipamerkan di bulan November nanti	
--	--	---	--

2.3 Divisi Sponsorship

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
Koordinator Sponsorship (Moh. Fauzi R.)	Negosiator utama dan pengambil keputusan final.	Wajib hadir mendampingi Ketupat/PIC dalam Negosiasi Final (Closing Deal) dengan Sponsor Kategori Diamond & Tungsten (BI, Telkom, OJK). Melaporkan rekapitulasi status	H-30 Acara Puncak (Oktober).

		<i>Follow Up</i> klien setiap hari Minggu malam.	
Prospecting & Database Specialist (Marchella Silviana)	Riset dan <i>profiling</i> perusahaan. Cocok untuk SI '24 karena murni kerja di depan laptop (bisa disambi <i>nugas</i>).	Menyetorkan minimal 30 <i>leads</i> (data target sponsor) yang valid, lengkap dengan Nama Manajer/Direktur, Email HR/PR, dan Nomor Kontak aktif, bukan sekadar nomor <i>customer service</i> .	Akhir Juni
Document Controller & Admin (Niluh Elsa Cantika)	Menjahit proposal agar terlihat personal dan <i>drafting</i> MoU. Sangat aman untuk beban mahasiswa SI.	100% Proposal VIP/BUMN/Instansi telah dikustomisasi (Minimal mencantumkan Logo Perusahaan target dan menyebut nama direktornya di surat pengantar). 0% Kesalahan draft MoU mitra.	Sepanjang Waktu
Field Navigator	Melakukan	Mendistribusikan	Agustus 2026

& Follow Up (Nanda Chairunnisa)	Kordinasi terkait pengantaran Proposal fisik	100% proposal fisik ke alamat yang diberikan Marchella, dan memastikan melakukan <i>Follow-Up</i> minimal 2 kali (H+3 dan H+7) untuk setiap proposal yang masuk.	
Benefit & Bundling (Muh Panji Raditya)	Penjamin mutu hak sponsor.	0% Komplain dari sponsor terkait peletakan Logo di media cetak/digital, penyebutan <i>Ad- lips</i> oleh MC, dan ketersediaan <i>booth</i> . Melakukan validasi final (QC) visual maksimal H-3 cetak/tayang	H-3 Produksi Visual & Sepanjang Hari-H

Sponsor Rel. & LO VIP (Fathur Rahman)	Menjamu perwakilan sponsor di lokasi acara	Menyediakan pelayanan VVIP saat hari-H. Menyerahkan LPJ dan Plakat Apresiasi fisik ke seluruh mitra sponsor maksimal H+14 paca-acara.	Hari-H dan H+14 Acara Puncak.
--	--	--	-------------------------------

2.4 Divisi Humas

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
Koordinator Humas (Febriansyah. H)	Pengendali pusat informasi, <i>Customer Service</i> utama I-FEST, dan pengawas alur persuratan serta keluhan audiens.	1. Merespons interaksi/pertanyaan peserta via DM Instagram/Tiktok dan WA <i>Customer Service</i> maksimal 1x24 jam. 2. Memastikan 100% permohonan draf surat dari divisi lain dieksekusi tanpa <i>delay</i>	Sepanjang rangkaian acara.
PIC Media Partner (Adel)	Menjalin kerja sama publikasi, <i>drafting MoU</i>	Mengamankan kerja sama publikasi (<i>MoU</i>)	H-30 Acara Puncak (Untuk <i>deal MoU</i>).

	<i>Medpar</i> , dan mendistribusikan aset poster ke akun-akun publik.	dengan minimal 15 Media Partner Lokal (Palu) dan 5 Media Partner Nasional/Kampus Luar. Tayangan poster di akun <i>Medpar</i> sesuai dengan <i>Content Calendar</i> .	
PIC Survei & Distribusi Surat (Moh. Ikhsan, Alifias, Naila Afifah)	Kurir birokrasi, mengurus administrasi perizinan, survei lokasi, dan manajemen <i>Database Tracking</i> surat.	Tingkat keberhasilan distribusi surat/proposal mencapai 95%. Laporan status surat (Terkirim/Ditolak /Menunggu Balasan) serta laporan hasil survei <i>venue</i> diperbarui di <i>database</i> paling lambat 1x24 jam setelah dari lapangan.	H-30 (Survei Roadshow) & H-14 (Acara Puncak).
PIC Komunikasi Tenant (Istianur Khalija & Cut	Menjadi Narahubung Utama (LO) bagi	Menjadi Narahubung Utama (LO) bagi	Fase persiapan <i>Expo</i> hingga Hari-H.

Safira)	seluruh <i>tenant</i> UMKM, memastikan mereka mendapat informasi yang jelas terkait teknis pameran.	seluruh <i>tenant</i> UMKM, memastikan mereka mendapat informasi yang jelas terkait teknis pameran.	
PIC Komunikasi Expo (Kissya Syahluna Rahim & Moh. Syahril A. Kadili)	LO Khusus untuk para Juri Kompetisi, VIP <i>Expo</i> , dan tamu undangan pameran.	Mendistribusikan Surat Undangan Resmi dan <i>Rulebook</i> kepada Juri yang telah ditetapkan Divisi Acara. Melakukan <i>Follow-up</i> konfirmasi kehadiran Juri/VIP maksimal H-14, dan mendampingi (menjadi LO) Juri saat Hari-H.	H-14 (Konfirmasi Juri) & Hari-H Acara.

2.5 Divisi Kreativitas

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
Koordinator Kreativitas (Nur Amelia)	<i>Art Director</i> , Pengawas Konsistensi <i>Brand</i> , dan	1. Memastikan 100% <i>output</i> desain panitia selaras dengan	Sepanjang Acara

	"Jembatan Utama" (Narahubung Eksklusif) antara panitia dengan Agensi 'Buta Warna'.	<i>Brand Guidelines</i> (KV) dari Buta Warna. 2. <i>Zero bottleneck</i> (Tidak ada keterlambatan revisi) komunikasi antara I-FEST dan tim Buta Warna.	
PIC Konten (Juan Terrin K. Samatimbang)	Konseptor utama, pembuat naskah kasar/ide, dan pengatur jadwal tayang.	Merilis <i>Content Calendar</i> (Jadwal Tayang bulanan) yang berisi rincian tema, jenis konten, dan <i>platform</i> tayang, selambat-lambatnya H-7 sebelum bulan baru dimulai.	Rilis <i>Content Calendar</i> setiap akhir bulan berjalan.
PIC Video (Ardhita Amarli Putri)	Mengeksekusi proses syuting, <i>editing</i> Reels/TikTok, dan memastikan transisi visual rapi.	Menyerahkan <i>file</i> final video promo/edukasi yang sudah diedit kepada tim QC dan Admin, maksimal H-2 dari jadwal tayang yang ditetapkan di <i>Content Calendar</i>	H-2 Penayangan

PIC Desain Grafis (Flesh Exel Saputra Tangkidi, Gloria Tanelova)	Mengadaptasi <i>template/assets</i> dari Buta Warna untuk kebutuhan <i>daily posting</i> , pengumuman, dan spanduk lapangan.	100% pemenuhan desain turunan (seperti <i>feed</i> pemateri, poster lomba) dieksekusi tanpa mengubah <i>Key Visual</i> utama Buta Warna. <i>Draft</i> desain disetor maksimal H-2 sebelum naik cetak/tayang.	H-2 Penayangan
PIC Dekorasi (Cristian Marsel Kasio & Teodorus Dwi Putra Sarungu)	Penata visual <i>offline (venue)</i> , memastikan estetika panggung dan <i>booth</i> sesuai tema <i>Digital Symphony</i> . (Serta menjadi cadangan dokumentasi).	1. Mengesahkan Cetak Biru (Blueprint) Dekorasi Venue dan RAB Estetika maksimal H-30. 2. Loading (pemasangan) dekorasi fisik di Aula/Panggung Puncak selesai maksimal H-1 Pukul 22.00 WITA.	H-30 (Konsep) & H-1 (Pemasangan akhir).
PIC Dokumentasi (Samuel Hizkia Kuandu & Aulia)	Eksekutor kamera lapangan (Foto & Video) selama Roadshow,	Melakukan backup (pencadangan) 100% file mentah	H+2 (Maksimal 48 jam) setelah setiap sesi <i>offline</i> selesai.

Ramadhani Asri)	Visitasi, dan Hari-H.	(raw) dokumentasi ke dalam Google Drive dengan sistem folder yang rapi (Tanggal_Kegiatan), maksimal 1x24 jam (H+1) setelah kegiatan lapangan selesai.	
PIC Talent (Zahra)	Mencari <i>talent</i> untuk konten (mahasiswa, aktor promo), <i>briefing</i> mereka, dan mengatur jadwal syuting.	Memastikan 100% <i>talent</i> konten terkonfirmasi, memahami <i>script</i> dasar, dan hadir di lokasi syuting tanpa <i>ngaret</i> (terlambat) maksimal H-2 sebelum jadwal pengambilan <i>take</i> video..	H-2 sebelum jadwal syuting/ <i>take</i> video.
PIC Quality Control & Notulensi (Vanissa Azzahra Nggiu)	Mengawasi kualitas aset (QC), notulensi Koor, <i>reminder timeline</i> .	1. Menjamin 0% <i>Typo</i> (salah ketik) dan 0% cacat visual/audio pada semua <i>output</i> konten sebelum	H-1 sebelum konten <i>posting</i>

		dipublikasikan. 2. Notulensi rapat Kreativitas terarsip maksimal 1x24 Jam."	
PIC Admin & Copywriter (Rifka Anggraini)	Juru ketik <i>caption</i> , eksekutor tombol <i>posting</i> , dan mengatur interaksi <i>likes/comments</i> (dengan memegang FAQ dari Humas).	<i>Caption</i> menarik, 1. Publikasi konten tereksekusi 100% tepat waktu (<i>on-time</i>) sesuai jam <i>prime-time</i> di <i>Content Calendar</i> . 2. <i>Copywriting caption</i> yang interaktif selesai ditulis maksimal H-1 sebelum <i>posting</i> .	Sepanjang Acara

2.6 Divisi Lapangan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu

Koordinator Lapangan (Moh. Nabil Syaputra)	<i>Site Commander.</i> Pengambil keputusan mutlak terkait modifikasi tata letak, infrastruktur gedung, dan memimpin sinkronisasi pergerakan seluruh anggota lapangan.	Area venue (Roadshow & Puncak) 100% siap operasional maksimal H-1. Menyelesaikan segala kendala fisik lapangan tanpa harus eskalasi ke Ketua Panitia kecuali terkait penambahan anggaran darurat.	H-1 hingga pembersihan pasca-acara selesai.
PIC Keamanan RING 1 & Tata Letak (Sa'adah Ramadhan)	<i>Security Layout Manager.</i>	Mengesahkan Cetak Biru (<i>Blueprint</i>) lapis keamanan fisik Ring 1 maksimal H-14. 100% Barikade dan jalur khusus VVIP terpasang presisi tanpa celah kebocoran massa sebelum <i>open gate</i> .	H-14 (Denah Keamanan) & Hari-H Acara.

PIC Pendampingan External / Physical VIP Navigator (Raihan S. Atuka)	<i>Navigator Fisik VIP.</i>	Memastikan 100% tamu VVIP/Eksternal tiba di kursi/ruang transit masing-masing tanpa tersesat, tanpa terjebak kerumunan, dan menjamin sterilisasi jalur VIP selama pergerakan	Sepanjang Hari-H Acara Puncak & Seminar.
PIC Penghubung Antar Divisi / Tactical Runner (Nofragithos Marciano Maugo)	<i>Field Relay.</i>	Merespons dan menyalurkan instruksi taktis lapangan ke pos/divisi terkait dengan durasi <i>delay</i> maksimal 3 menit sejak perintah dikeluarkan oleh Koor Lapangan.	
PIC Pengatur Alur Peserta & PIC Expo (Moh Fiqri A.Hi.Djufri)	<i>Crowd & Flow Manager.</i>	0% Penumpukan (<i>Bottleneck</i>) fatal di area registrasi dan lorong Expo. Memastikan alur mobilisasi 8.000	

		pengunjung berjalan satu arah (sesuai <i>flowchart</i> masuk-keluar) tanpa kemacetan.	
PIC I-FEST Day (Muhammad Fadhlur Rahman)	<i>Venue Technician.</i>	Memastikan 0% insiden listrik anjlok (<i>down</i>) akibat <i>overload</i> dengan menyiapkan <i>backup</i> genset. Memimpin pembersihan total dan pengembalian <i>venue</i> ke kondisi semula maksimal H+1 Siang.	H-7 (Fiksasi Kelistrikan/Genset) & H+1 (Masa Pembersihan).
PIC Roadshow (Ikhtiar M)	<i>Eksekutor fisik untuk 25 titik Roadshow</i>	Memastikan 100% <i>setup</i> kelas/ruangan di 25 titik sekolah (kursi, LCD, <i>speaker</i>) siap digunakan maksimal 30 menit sebelum tim edukasi masuk.	Sesuai jadwal pelaksanaan Roadshow setiap sekolah.

PIC Koordinator Panggung / Stage Manager (Muh. Afif Hamka)	<i>Penguasa absolut atas panggung</i>	Durasi pergantian (<i>Changeover</i>) set panggung antar sesi/penampil. 0% Kendala posisi kursi/meja yang salah saat narasumber sudah di atas panggung.	Sepanjang Hari-H Acara Puncak.
---	---------------------------------------	--	--------------------------------

2.7 Divisi Keamanan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
Koordinator Keamanan (Ahmad Jayadi)	Chief of Security	Mengesahkan SOP Pengamanan. Mengamankan bantuan minimal 20 personel keamanan eksternal (Menwa/Polisi) maksimal H-30.	H-30 sebelum acara puncak
PIC Keamanan RING 1: Backstage & Panggung (Andi Mafaatihur Qadri)	penjaga area VVIP.	Sterilisasi area <i>Backstage</i> dan VIP. Mencegah penyusup tanpa ID Card/Gelang Akses khusus.	Sepanjang Hari-H Acara Puncak .
PIC Keamanan RING 2: Tiket	penjaga gerbang utama dan	0% Kebocoran penonton tanpa tiket	Sepanjang Hari-H Acara Puncak

& Moshpit (Rayhan Aliffinsi & Iman Nugraha)	pengendali massa dalam	di gerbang masuk. Merespons kericuhan di depan panggung dalam waktu di bawah 2 menit.	
PIC Keamanan RING 3: Perimeter & Parkir VIP (Filtatra)	mengamankan batas terluar <i>venue</i> (perimeter)	0% Kemacetan di area <i>drop-off</i> VIP. Mencegah akses masuk dari jalur ilegal/melompat pagar.	Sepanjang Hari- H Acara Puncak
PIC K3 & Keamanan Roadshow (Moh. Andhika Dinata)	<i>Safety & Medical</i> <i>Officer.</i>	Menyiapkan posko P3K dan jalur darurat. Memastikan 0 insiden keselamatan saat 25 titik Roadshow.	Sepanjang rangkaian Roadshow (Mei- Agustus) dan Hari-H Acara Puncak.

2.8 Divisi Konsumsi

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
Koordinator Konsumsi (Salsabila)	<i>F&B Director..</i>	Mengesahkan RAB detail Konsumsi dan mem-fiksasi 100% Vendor <i>Catering/Snack</i> maksimal H-30. Memastikan tidak	H-30 (Fiksasi Vendor).

		ada pengeluaran kas darurat akibat kekurangan jumlah porsi di Hari-H.	
PIC Konsumsi VIP & Pemateri (Adhysti Putri, Nadya Syahara Salihin & Kasih Nurlianita)	Khusus melayani mulut dan perut Ring 1.	Menyediakan <i>riders</i> konsumsi artis/VIP 100% sesuai permintaan. Memastikan hidangan di ruang transit VIP dan panggung (air mineral/buah) selalu tersedia dan tertata rapi sebelum tamu masuk.	Sepanjang Hari-H.
PIC Konsumsi Panitia & Relawan (Latifah Putri fakhruddin, Zaskia Dian Amanda & Elsy Armelya)	Penjaga moral tim	Mendistribusikan ransum panitia/relawan tepat pada jam istirahat yang ditentukan . 0% Panitia/relawan yang tidak mendapat jatah	Sepanjang Hari-H.

		makan.	
PIC Logistik Distribusi & Runner (Ratu Annisa, Bayu Jaladara Anantakuva, Moh Akbar Nusantara)	Muscle	Menyelesaikan <i>loading</i> dan penyusunan ribuan boks makanan/minuman dari vendor ke ruang penyimpanan dalam waktu di bawah 30 menit. Mengawal alur pengambilan konsumsi peserta agar tertib.	Sepanjang Hari-H.

2.9 Divisi Ekonomi Kreatif (Ekraf)

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
Koordinator Ekraf (Gaida Muthmainnah)	Chief Revenue Officer	Memenuhi 100% target Dana Usaha (Sesuai RAB, kisaran Rp 28-31 Juta) selambat-	H-14 Acara Puncak.

		lambatnya H-14 acara puncak. Melakukan evaluasi <i>Profit & Loss</i> mingguan dari setiap unit usaha.	
Sekretaris, Finance & Reporting (Nurul Asma, Alya Nadira, Risqillah Dwi Rinanty, Putri Ramadhani Ma'ruf)	<i>Treasury & Admin.</i>	0% Selisih (<i>Loss</i>) antara jumlah kupon/barang yang terjual dengan kas uang yang disetorkan ke Bendahara I- FEST. Laporan neraca keuangan Ekraf dirilis setiap hari Minggu pukul 20.00 WITA	Rutin Mingguan.
PIC Bazar & F&B (Nazwa Alifiah Bustaman & Muhammad Naufal Amar)	Manajer Operasional <i>Lunch Day,</i> <i>Dessert Day,</i> dan <i>Symphony Market.</i>	Mencapai target penjualan rutin (200-320 pcs <i>dessert/minggu &</i> 25-40 paket <i>lunch/minggu</i>) tanpa ada stok sisa basi (<i>zero food waste</i>). Merilis jadwal <i>shift</i> jualan	

		H-3 sebelum pekan dimulai.	
Merchandise & Event (Moh. Pasya Cakra Wangsa & Putri Arti Dinanti)	Mengurus vendor <i>printing/apparel</i> , QC hasil <i>merchandise</i> , dan menjadi pengelola <i>Tenant</i> UMKM saat Hari-H (Bekerja sama dengan Humas).	Menyelesaikan produksi <i>Merchandise</i> Chapter 1 & 2 secara <i>Pre-Order</i> tanpa overstok. Mengamankan DP 50% dari 15-30 <i>Tenant</i> UMKM maksimal H-30 acara puncak.	Sistem <i>Batch</i> (Agustus) & H-30 (Tenant).
PIC Eksternal (Wiko Brenton Askelon Mangoli)	<i>B2B Sales.</i>	Memastikan komunikasi dan koordinasi antar divisi dengan Divisi Ekraf berjalan efektif	Selama Acara

2.10 DIVISI LOGISTIK (Pusat Koordinasi Barang & Properti)

Divisi ini menggunakan sistem "Liaison" di mana anggotanya ditugaskan sebagai PIC Narahubung khusus di masing-masing divisi.

Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pokok	Indikator Keberhasilan (Target KPI)	Tenggat Waktu
------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------

Koordinator Logistik (Moh. Magribi Ramadhan)	<i>Master of Inventory.</i>	Memastikan 100% properti Roadshow (Kotak, Poster, dll) sedia H-1 sebelum keberangkatan tim. Memastikan pengembalian 100% barang pinjaman HMTI/Fakultas maksimal H+3 acara puncak tanpa ada yang hilang atau rusak	H-1 (Penyediaan) & H+3 (Pengembalian).
PIC Logistik Acara, Kreativitas, Humas, Sponsor (Moh. Reza Dwi Syahputra, Muhammad Zakiyullah, Andi Besse Opu Tenri Sompia, Muhammad Ra'id Dzaky)	<i>Front-Office Planner.</i>	100% Rencana Anggaran Barang terverifikasi urgensinya. Menolak pengajuan pembelian barang yang bisa dipinjam/diakali, lalu menyetorkan <i>list</i> final ke Koordinator tepat waktu sesuai tenggat divisi masing-masing.	Pra-Acara

PIC Logistik Lapangan & Keamanan (Moh. Fiqhi & Dini Zahra)	<i>Heavy Asset Manager</i>	Memastikan 100% daftar kebutuhan infrastruktur dan K3 terekap secara akurat. Mengecek fungsi alat (HT menyala, kabel tidak korslet) pada H-2 sebelum diserahkan ke Lapangan/Keamanan.	H-2 Acara Puncak & Roadshow.
PIC Logistik Ekraf/Konsumsi (Wiliam Steve Imanuel Chandra)	<i>F&B Asset.</i>	100% Kebutuhan alat makan/minum dan kebersihan terekap tanpa tumpang tindih dengan permintaan Lapangan. Memastikan ketersediaan <i>trash bag</i> di titik strategis saat Hari-H.	Rutin untuk <i>Bazar</i> , dan Hari-H Acara.

BAB III PENUTUP

3.1 Masa Berlaku

Dokumen Ketetapan *Key Performance Indicator* (KPI) ini berlaku secara sah dan mengikat sejak tanggal ditandatangani hingga seluruh rangkaian kegiatan operasional I-FEST 2026 selesai, yang ditutup dengan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

3.2 Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal teknis yang belum diatur atau belum tercantum dalam dokumen ketetapan ini, serta penyesuaian target akibat dinamika kondisi di lapangan (*force majeure*), akan diputuskan kemudian oleh jajaran Top Management (BPH) melalui musyawarah mufakat demi kelancaran acara bersama.